

北指宿中学校 工事計画(予定)

資料2


○ 全体スケジュール (夏休み中に引越しすることで教職員の負担軽減及び学校運営への影響が少なくなるようにする)

※現時点の計画であり, 予算や契約内容, 工事の状況により変更になることがあります。

	令和7年度												令和8年度																								
	R7 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	2月	3月													
校舎 利用 場所	現校舎 令和7年度1学期まで			引越	仮設校舎 令和7年度の2学期 から 令和8年度の1学期 まで										引越	改修後の校舎 令和8年度の2学期から																					
工事 場所 内容	仮設校舎建設															仮設校舎 解体																					
													管理教室棟・特別教室棟改修																								
													武道場新築												現武道場 解体												
																									現プール 解体	プール新築											
																									外構(バスターミナル・駐車場等)整備												

○ 仮設校舎配置計画(イメージ)

※現時点の計画であり, 予算や契約内容, 工事の状況により変更になることがあります。



○ 施設配置計画(イメージ)

※現時点の計画であり、予算や契約内容、工事の状況により変更になることがあります。



○ 緊急時送迎ルート想定(イメージ)

※現時点の計画であり、予算や契約内容、工事の状況により変更になることがあります。

