

令和5年度 公共工事発注見通し一覧

後期分

(令和5年11月公表)

- 公表内容:
- ① 令和5年5月に公表した当初の工事のうち、変更となったもの
 - ② 令和5年5月に公表したあと、新たに追加された工事
- ※①②ともに発注済みの工事は除く

指 宿 市

公共工事発注見通し(令和5年度 後期)

①令和5年5月に公表した当初の工事のうち、変更となったもの ※変更後の内容を赤で示している。

番号	当初公表番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	契約締結時期	備考
1	34	坂目線道路改良舗装工事	山川浜児ケ水地内	125日間	(ほ)	L=200m	条件付	第3四半期	
2	37	川尻利永線道路改良舗装工事	開聞川尻地内	185日間	(土)	L=150m	条件付	第3四半期	
3	40	R 5 大山児ケ水線配水管布設替工事	山川小川地内	180日間	(水)	DCIP-GX形 φ 200 (S種) L=16. 6m HPPE φ 200 L=61. 1m	指名	第4四半期	
4	46	今嶽神社通り線道路改良舗装工事	新西方地内	170日間	(土)	L=100m	条件付	第3四半期	
5	52	中州道下線道路改良舗装工事	西方地内	170日間	(土)	L=100m	条件付	第4四半期	発注の見通しが立たなくなったため
6	58	令和5年度交通安全施設整備工事(2工区)工事	市内一円	155日間	(ど)	区画線工等	条件付	第3四半期	発注の見通しが立たなくなったため

公共工事発注見通し(令和5年度 後期)

②令和5年5月に公表したあと、新たに追加された工事(発注済みの工事は除く。)

番号	工 事 名 称	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	契約締結時期	備 考
1	R5秋元川河川改修(2工区)工事	十町地内	275日間	(土)	L=52m	条件付	第3四半期	
2	旧指宿市民会館解体工事(アスベスト除去工事)	東方地内	120日間	(解)	旧指宿市民会館解体に伴う石綿除去工事	条件付	第3四半期	
3	旧指宿市民会館解体工事(大ホール棟)	東方地内	270日間	(解)	旧指宿市民会館大ホール棟の解体工事	条件付	第3四半期	
4	旧指宿市民会館解体工事(管理棟・ピロティ棟)	東方地内	150日間	(解)	旧指宿市民会館管理棟・ピロティ棟の解体工事	条件付	第3四半期	
5	旧指宿市民会館解体工事(外構工事)	東方地内	90日間	(建)	旧指宿市民会館解体工事に係る外構整備工事	条件付	第3四半期	
6	R 5 岡児ヶ水中央線配水管布設替(3工区)工事	山川岡児ヶ水地内	110日間	(水)	DCIP-GX形 φ100(S種) L=60.0m	指名	第3四半期	
7	指宿港港湾緑地整備工事	湊地内	185日間	(土)	緑地整備	条件付	第4四半期	