

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
鹿児島県	指宿市	旧指宿市	川南・東方地区環境整備会						①・②・③・④				
			上手地区環境整備会						①・②・③・④				
			小牧地区環境整備会						①・②・③・④				
			吹越・尾掛地区環境整備会						①・②・③・④				
			池田地区環境整備会						①・②・③・④				
		新西方地区	新西方地区環境整備会						①・②・③・④				
		旧山川町	大山地区環境整備会							①・②・③・④			
			福元地区環境整備会							①・②・③・④			
			岡尻ヶ水環境整備会							①・②・③・④			
			成川地区環境整備会							①・②・③・④			
			浜尻ヶ水地区環境整備会							①・②・③・④			
			利永地区環境整備会							①・②・③・④			
			小川地区環境整備会							①・②・③・④			
			馬水田水田地域				①・②・③・④						
		旧開聞町	脇・塩屋地区環境整備会							①・②・③・④			
			入野・物袋地区環境整備会							①・②・③・④			
			十町東部地区環境整備会							①・②・③・④			
			上仙田地区環境整備会							①・②・③・④			
			下仙田・川尻地区環境整備会							①・②・③・④			
			上野地区環境整備会							①・②・③・④			
			開聞							①・②・③・④			
馬水田水田地域					①・②・③・④								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。