


現在提供中の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」の
総合事業への移行スケジュール

訪問型サービス

①平成30年3月31日までみなし指定(県)の事業所(全事業所)

- ・指宿市社会福祉協議会訪問介護支援事業所
- ・湯之里園ホームヘルパーステーション
- ・千寿園介護支援センター
- ・徳光苑ホームヘルパーステーション
- ・開間クリニック
- ・ケアネット訪問介護事業所



パターン ①


平成29年度:訪問型みなし(A1)※移行後
平成30年度~:訪問型独自(A2)

平成29年3月21日最新版

通所型サービス

①平成30年3月31日までみなし指定(県)の事業所

- ・デイサービス 古民家ゆとり
- ・湯之里園デイサービスセンター
- ・徳光苑デイサービスセンター
- ・薩摩富士荘 通所介護事業所
- ・千寿園デイサービスセンター
- ・福元医院
- ・つれづれ
- ・つれづれ2
- ・デイホーム げんき
- ・デイサービス わこう
- ・デイサービス ゆとりの里
- ・デイサービス すもも温泉



パターン ①

平成29年度:通所型みなし(A5)※移行後
平成30年度~:通所型独自(A6)

②平成29年度中に県の指定期間が終了する事業所

- ・デイサービスセンター 遊友館
- ・デイサービスセンター いこいの杜
- ・デイサービス れんげ畑
- ・イオ




パターン ②

平成29年度~:通所型独自(A6)※移行後

③みなし指定(県)以外の事業所(平成27年4月以降に事業開始)

- ・デイサービスセンター オリビンの浜辺
- ・リハプライド指宿



パターン ③

平成29年度~:通所型独自(A6)

①平成30年3月31日までみなし指定となる事業所

※平成27年3月31日までに指定を受けた事業所に対する経過措置

パターン ①

| 認定期間 (~終了日) | 平成28年度 | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | 平成30年度 | |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 新規申請 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 3月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 4月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 5月末 | | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 6月末 | | | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 7月末 | | | | | | プラン作成 | | | | | | | | | | |
| ~H29. 8月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 9月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 10月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |
| ~H29. 11月末 | | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | |
| ~H29. 12月末 | | | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | |
| ~H30. 1月末 | | | | | | | | | | | | | プラン作成 | | | |
| ~H30. 2月末 | | | | | | | | | | | | | | プラン作成 | | |
| ~H30. 3月末 | | | | | | | | | | | | | | | プラン作成 | |
| ~H30. 4月末 | | | | | | | | | | | | | | | | プラン作成 |

平成29年4月から
ケアプラン更新時より
随時移行

<コード種類>
訪問型:みなし(A1)
通所型:みなし(A5)

平成30年4月から
総合事業に完全移行

<コード種類>
訪問型:独自(A2)
通所型:独自(A6)

予防給付

<コード種類>
介護予防訪問介護: 6 1
介護予防通所介護: 6 5

②平成29年度中に県の指定期間が終了する事業所

※県へ更新手続き行わず、平成29年4月から「通所型 独自(A6)」で実施する事業所

パターン ②

デイサービスセンター 遊友館 (県指定:平成29年5月8日迄)

| 認定期間 (~終了日) | 平成28年度 | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | 平成30年度 | |
|-----------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|--|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 新規申請 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 3月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 4月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 5月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 6月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 7月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 8月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 9月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 10月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 11月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 12月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H30. 1月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H30. 2月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H30. 3月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |

平成29年4月から
ケアプラン更新時より
随時移行
<コード種類>
通所型:独自 (A6)

平成29年5月9日以降は、
介護予防通所介護(65)の
サービス提供は出来ないの
で、平成29年5月1日に完
全移行

予防給付
<コード種類>
介護予防通所介護 : 65

<コード種類>
通所型:独自 (A6)

デイサービスセンター いこいの杜 (県指定:平成29年11月6日迄)

イオ (指定期限:平成29年11月20日)

| 認定期間 (~終了日) | 平成28年度 | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | 平成30年度 | |
|-----------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|----|----|----|--------|--|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 新規申請 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 3月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 4月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 5月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 6月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 7月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 8月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 9月末 | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | | |
| ~H29. 10月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |
| ~H29. 11月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |
| ~H29. 12月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |
| ~H30. 1月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |
| ~H30. 2月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |
| ~H30. 3月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |

平成29年4月から
ケアプラン更新時より
随時移行
<コード種類>
通所型:独自 (A6)

平成29年11月7日以降は、
介護予防通所介護(65)の
サービス提供は出来ないの
で、平成29年11月1日に完
全移行

予防給付
<コード種類>
介護予防通所介護 : 65

<コード種類>
通所型:独自 (A6)

デイサービス れんげ畑 (県指定:平成29年12月6日迄)

| 認定期間 (~終了日) | 平成28年度 | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | 平成30年度 | |
|-----------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 新規申請 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 3月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 4月末 | | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 5月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 6月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 7月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 8月末 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 9月末 | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | | |
| ~H29. 10月末 | | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | | |
| ~H29. 11月末 | | | | | | | | | | | | プラン作成 | | | | |
| ~H29. 12月末 | | | | | | | | | | | | | プラン作成 | | | |
| ~H30. 1月末 | | | | | | | | | | | | | | プラン作成 | | |
| ~H30. 2月末 | | | | | | | | | | | | | | | プラン作成 | |
| ~H30. 3月末 | | | | | | | | | | | | | | | | プラン作成 |

平成29年4月から
ケアプラン更新時より
随時移行
<コード種類>
通所型:独自 (A6)

平成29年12月7日以降
は、介護予防通所介護
(65)のサービス提供は
出来ないのので、平成29
年12月1日に完全移行

予防給付
<コード種類>
介護予防通所介護 : 65

<コード種類>
通所型:独自 (A6)

③みなし指定にならない事業所(平成27年4月以降に事業開始)

パターン ③

デイサービスセンターオリビンの浜辺 ・ リハプライド指宿

| 認定期間 (~終了日) | 平成28年度 | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | 平成30年度 | |
|-----------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|--|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 新規申請 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 3月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 4月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 5月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 6月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 7月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 8月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 9月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 10月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 11月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H29. 12月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H30. 1月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H30. 2月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~H30. 3月末 | | プラン作成 | | | | | | | | | | | | | | |

平成29年3月中に
総合事業ケアプラン作成

平成29年4月1日
完全移行

<コード種類>
通所型:独自 (A6)