

【鹿児島県指宿市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数，総学校数に占める割合（％）

○指宿市の学校数

小学校：9校

中学校：5校

○必要なネットワーク速度が確保できている学校数

7校（50％）

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

ネットワークアセスメントを実施し，令和7年度に校内ネットワークの更新を予定している小学校4校，中学校1校については，令和7年9月までに課題の特定を完了させる。それ以外の学校については，令和8年3月までに課題の特定を完了させる。

また，当面の推奨帯域を確保できていない学校については，プロバイダ等の協力を得ながら令和8年3月までに課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年度に校内ネットワークの更新を予定している学校については，ネットワークアセスメントの検証結果を踏まえ，令和8年3月までに改善策を完了させる。それ以外の学校については，校内ネットワークの更新等の改善策を令和9年3月までに完了させる。

また，当面の推奨帯域を確保できていない学校については，検証結果を基に令和9年3月までに回線契約等の見直しを実施する。