

(別表) 第75回国民体育大会 指宿市開催準備総合計画 (案) 【平成28年8月16日現在】

○ 指宿市開催競技 : ソフトボール (成年女子) 【開閉総合グラウンド】、バドミントン (全種別) 【指宿総合体育館】、ゲートボール 【指宿市営陸上競技場】

年 度		2016 (平成28) 年度	2017 (平成29) 年度	2018 (平成30) 年度	2019 (平成31) 年度	2020 (平成32) 年度	
開催年前		4 年前	3 年前	2 年前	1 年前	開催まで	
国体開催地		岩手県	愛媛県	福井県	茨城県	開催まで	開催後
主要スケジュール		☒ 国体準備委員会の設置 ☒ 指宿総合体育館大規模改修設計業務委託 ☒ ホームページの開設 ☐ 先催県視察 ☐ 開催準備総合計画の策定 ☐ 施設整備基本方針の策定 ☐ 施設整備計画の作成 ☐ 専門委員会規程の作成 ☐ 事務局規程の作成 ☐ 庁内推進会議設置の検討	☐ 国体準備委員会総会の開催 ☐ 総合視察 (日体協・文科省) ☐ 開催決定・会期決定 ☐ 先催県視察 ☐ 指宿総合体育館大規模改修工事 ☐ 開閉総合グラウンド大規模改修工事 ☐ 施設整備計画の実行 ☐ 庁内推進会議の設置 ☐ 開催決定記念行事の開催 ☐ 国体実行委員会への移行検討	☐ 国体実行委員会への移行 ☐ 施設整備計画の実行 ☐ 先催県視察 ☐ 庁内推進会議の開催 ☐ リハーサル大会運営計画 ☐ 練習会場施設の整備	☐ 国体実行委員会の開催 ☐ 先催県視察 ☐ 庁内推進会議の開催 ☐ リハーサル大会実施本部の設置 ☐ リハーサル大会開催運営 ☐ 中央競技団体第二次正式視察	☐ 国体実行委員会の開催 ☐ 全国障害者スポーツ大会リハーサル大会の開催 ☐ 第75回国民体育大会の開催 ☐ 第20回全国障害者スポーツ大会の開催 ☐ 大会実施本部運営	☐ 国体実行委員会最終総会・解散 ☐ 大会実施報告書 ☐ 大会事業概要説明会
市組織		☒ 国体担当2名配置 ☒ オリンピック対策・実行計画対象競技等開催意向調査 ☐ 先催県視察 ☐ 庁内推進会議設置の検討 ☐ 競技別連絡調整会議の開催 ☐ 県交付金等の申請・実績 ☐ 仮配宿調査 (第一次) ☒ 国体準備委員会の設置 ●総会開催 ○常任委員会開催 ○専門委員会開催	☐ 国体担当3名配置予定 ☐ 先催県視察 ☐ 庁内推進会議の開催 ☐ 競技別連絡調整会議の開催 ☐ 県交付金等の申請・実績	☐ 国体担当7名配置予定 ☐ 先催県視察 ☐ 庁内推進会議の開催 ☐ 競技別連絡調整会議の開催 ☐ 県交付金等の申請・実績	☐ 国体担当7名配置予定 ☐ 先催県視察 ☐ 庁内推進会議の開催 ☐ リハーサル大会実施本部設置 ☐ 競技別連絡調整会議の開催 ☐ 県交付金等の申請・実績	☐ 国体担当10名配置予定 ☐ 庁内推進会議の開催 ☐ 大会実施本部設置 ☐ 競技別連絡調整会議の開催 ☐ 県交付金等の申請	☐ 国体担当2名配置予定 ☐ 大会報告書等の作成、配付 ☐ 県交付金等の実績
市準備 (実行) 委員会組織	準備 (実行) 委員会組織		☐ 国体実行委員会の設置 ○総会開催 ○常任委員会開催 ○専門委員会開催				
	全体計画		☒ 開催基本方針の策定 ☐ 開催準備総合計画の策定	☐ 開催準備総合計画の修正	☐ 開催準備総合計画の修正	☐ 開催準備総合計画修正	
	総務・財務 総務・広報 競技・施設 式典	総務・財務	☒ 競技別会期調査 ☐ 国体競技会運営費調査 (第二次) ☐ 来年度の準備委員会予算書の作成	☐ 国体競技会運営費調査 (第三次) ☐ 実行委員会への移行検討 ☐ 売店設置要綱の調査 ☐ 国体実行委員会への移行検討	☐ 国体競技会運営費調査 (第四次) ☐ 大会運営実施マニュアル等各種資料の作成 ☐ 企業協賛・募金調査 ☐ 売店設置要綱の作成 ☐ リハーサル大会運営費調査 ☐ 服飾作成 ☐ 障害者スポーツ大会運営費調査	☐ 大会実施本部運営計画 ☐ 資料袋等支給品の決定 ☐ 文化プログラムの計画	☐ 大会実施本部マニュアルの作成 ☐ 資料袋等支給品の作成・配付 ☐ 文化プログラムの実施 ☐ 企業協賛・募金
		総務・広報	☐ 開催決定記念行事の検討	☐ 開催決定記念行事の開催 ☐ 選定競技種目懸垂幕の設置 ☐ 広報基本計画の策定 ☐ 記録写真集製作の撮影開始	☐ 国体PR事業 ☐ 市民運動基本計画の策定 ☐ ボランティアの募集要項作成 ☐ 歓迎・接伴基本計画の策定 ☐ 大会報告書等編成方針の決定 ☐ リハーサル大会ボランティア業務計画等の作成 ☐ ボランティアの募集・研修 ☐ 市内案内パンフレット等の作成 ☐ 歓迎装飾等計画の作成	☐ 1年前記念事業の開催 ☐ 市オリジナルポスターの作成 ☐ 炬火イベントの決定 ☐ 案内所・休憩所設置計画の策定 ☐ 大会ボランティア業務計画の作成 ☐ ボランティアの研修 ☐ リハーサル大会歓迎装飾の実施 ☐ リハーサル大会案内所・休憩所設置 ☐ リハーサル大会競技会場内の売店設置	☐ 国体PR事業 ☐ 炬火イベント ☐ 贈呈袋の作成、配付 ☐ 市民運動の取組及び推進 ☐ 大会ボランティア編成・配置 ☐ 案内所・休憩所の設置 ☐ 競技会場内の売店設置 ☐ 歓迎装飾の実施 ☐ リハーサル大会競技会場内の売店設置
		競技・施設	☒ デモスポ開催追加希望意向調査 ☒ 練習会場調査 ☒ 競技別リハーサル大会開催意向調査 ☐ 競技会役員等編成調査 (第二次) ☐ 競技用具整備調査 (第二次) ☐ 施設整備計画の策定	☐ デモスポ開催追加希望意向調査 (第二次) ☐ 練習会場調査 (第二次) ☐ 競技別リハーサル大会開催意向調査 (第二次) ☐ 競技用具調査 (第三次) ☐ 競技会役員等編成調査 (第三次) ☐ 競技会運営基本計画の策定 ☐ 練習会場施設の整備検討	☐ 練習会場調査 (第三次) ☐ 競技別リハーサル大会開催意向調査 (第三次) ☐ 競技用具調査 (第四次) ☐ 競技会役員等編成調査 (第四次) ☐ リハーサル大会開催基本計画の策定 ☐ 競技会役員・補助員編成の作成 ☐ 競技会場仮設設置計画の策定 ☐ 競技会場設営設計業務委託 ☐ 練習会場施設の整備	☐ 競技役員等の編成・養成 ☐ リハーサル大会仮設設備の設置 ☐ 競技会役員・補助員の養成 ☐ 競技会場等関連施設整備の点検	☐ 競技別プログラムの作成、配付 ☐ 競技用具の整備、配置 ☐ 競技役員等の委嘱 ☐ 競技別監督会議の開催 ☐ 競技役員・近県役員派遣依頼 ☐ 仮設物、案内看板等の設置 ☐ 競技会場等関連施設整備の点検
		式典			☐ 式典基本計画の策定 ☐ 式典実施要項の作成 ☐ 式典協力員募集 ☐ 音楽隊・使用曲の決定 ☐ 式典会場レイアウトの検討	☐ 式典協力員研修 ☐ 炬火イベント実施計画の策定 ☐ 会場管理係員編成計画の作成 ☐ リハーサル大会の式典運営の実施	☐ 炬火イベント実施 ☐ 会場整理班の編成 ☐ 開始式・表彰式の実施
		宿泊・医事	☐ 仮配宿調査 (第二次) ☐ 第二次仮配宿計画の作成 ☐ 弁当業者選定基準の作成 ☐ 宿泊基本計画の策定	☐ 仮配宿調査 (第三次) ☐ 第三次仮配宿計画の作成 ☐ リハーサル大会宿泊業務実施要項等の作成	☐ 仮配宿調査 (第三次) ☐ 第三次仮配宿計画の作成 ☐ リハーサル大会宿泊業務実施要項等の作成	☐ 弁当業者の指定 ☐ リハーサル大会の配宿・弁当調達等実施	☐ 宿泊本部の設置 ☐ 本配宿計画の作成 ☐ 本大会弁当の調達業務の実施
市準備 (実行) 委員会	専門委員会業務	輸送・警備		☐ 駐車場の調査 ☐ 輸送交通基礎調査	☐ 輸送交通基本計画の策定 ☐ 借上車両数調査	☐ リハーサル大会開始・表彰式輸送実施計画の作成 ☐ リハーサル大会の輸送交通本部設置	☐ 大会輸送交通本部の設置 ☐ 交通機関のしおり等の作成
				☐ 警備・消防防災基本計画の策定	☐ 警備・消防防災基本計画の策定	☐ リハーサル大会の警備消防本部設置	☐ 大会警備・防災・救急現地本部