

(別表) 第75回国民体育大会指宿市開催準備総合計画(案)【2017年6月27日改訂】

○ 指宿市開催競技: ソフトボール(成年女子)【開閉総合グラウンド】、バドミントン(全種別)【指宿総合体育館】、ゲートボール【指宿市宮陸上競技場】

年度	2016(平成28)年度	2017(平成29)年度	2018(平成30)年度	2019(平成31)年度	2020(平成32)年度	
開催年前	4年前	3年前【開催決定】	2年前	1年前	開催まで	開催後
国体開催地	岩手県	愛媛県	福井県	茨城県	鹿児島県	
主要スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体準備委員会の設置</li> <li>指宿総合体育館大規模改修設計業務委託</li> <li>ホームページの開設</li> <li>先催県視察</li> <li>開催準備総合計画の策定</li> <li>施設整備基本方針の策定</li> <li>専門委員会規程の作成</li> <li>事務局規程の作成</li> <li>庁内推進会議設置の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>指宿総合体育館大規模改修工事</li> <li>国体準備委員会総会・常任委員会・専門委員会の開催</li> <li>総合視察(日体協・文科省・鹿児島県)</li> <li>開催決定・会期決定</li> <li>先催県視察</li> <li>開閉総合グラウンド及び周辺整備調査・設計</li> <li>競技会場設計業務委託</li> <li>広報PR用アロハシャツ作成</li> <li>競技会場地決定</li> <li>開催決定記念行事の開催</li> <li>国体実行委員会への移行検討</li> <li>庁内推進会議の設置検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体実行委員会総会・常任委員会・専門委員会の開催</li> <li>全国選抜ゲートボール大会開催</li> <li>開閉総合グラウンド及び周辺改修工事</li> <li>先催県視察</li> <li>庁内推進会議の開催</li> <li>リハーサル大会運営計画</li> <li>練習会場施設の整備</li> <li>服飾作成</li> <li>国体ホームページ作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体実行委員会の開催</li> <li>先催県視察</li> <li>庁内推進会議の開催</li> <li>リハーサル大会実施本部の設置</li> <li>リハーサル大会開催運営</li> <li>中央競技団体第二次正式視察</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体実行委員会の開催</li> <li>全国障害者スポーツ大会リハーサル大会の開催</li> <li>第75回国民体育大会の開催</li> <li>第20回全国障害者スポーツ大会の開催</li> <li>大会実施本部運営</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体実行委員会最終総会・解散</li> <li>大会実施報告書</li> <li>大会事業概要説明会</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体担当2名配置</li> <li>オリンピック対策・実行計画対象競技等開催意向調査</li> <li>先催県視察</li> <li>庁内推進会議設置の検討</li> <li>競技別連絡調整会議の開催</li> <li>県交付金等の申請・実績</li> <li>仮配宿調査(第一次)</li> <li>スポーツ振興くじ助成申請</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体担当2名配置</li> <li>組織改編の検討</li> <li>先催県視察</li> <li>競技別連絡調整会議の開催</li> <li>指宿総合体育館大規模改修落成記念事業</li> <li>県交付金等の申請・実績</li> <li>スポーツ振興くじ助成申請・実績報告</li> <li>庁内推進会議設置検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体担当7名配置予定</li> <li>組織改編</li> <li>先催県視察</li> <li>庁内推進会議の開催</li> <li>競技別連絡調整会議の開催</li> <li>開閉総合グラウンド改修落成記念事業</li> <li>県交付金等の申請・実績</li> <li>スポーツ振興くじ助成申請・実績報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体担当7名配置予定</li> <li>庁内推進会議の開催</li> <li>リハーサル大会実施本部設置</li> <li>競技別連絡調整会議の開催</li> <li>先催県視察</li> <li>県交付金等の申請・実績</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体担当10名配置予定</li> <li>庁内推進会議の開催</li> <li>大会実施本部設置</li> <li>競技別連絡調整会議の開催</li> <li>先催県視察</li> <li>県交付金等の申請</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体担当3名配置予定</li> <li>大会報告書等の作成、配付</li> <li>県交付金等の実績</li> </ul>
市組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体準備委員会の設置</li> <li>総会開催</li> <li>常任委員会開催</li> <li>専門委員会開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体準備委員会の設置</li> <li>総会開催</li> <li>常任委員会開催</li> <li>専門委員会開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体準備委員会の設置</li> <li>総会開催</li> <li>常任委員会開催</li> <li>専門委員会開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体準備委員会の設置</li> <li>総会開催</li> <li>常任委員会開催</li> <li>専門委員会開催</li> </ul>		
全体計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催基本方針の策定</li> <li>開催準備総合計画の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催準備総合計画の修正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催準備総合計画の修正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催準備総合計画修正</li> </ul>		
市準備(実行)委員会	総務・財務	<ul style="list-style-type: none"> <li>競技別会期調査</li> <li>国体競技会運営費調査(第二次)</li> <li>来年度の準備委員会予算書の作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体競技会運営費調査(第三次)</li> <li>実行委員会への移行検討</li> <li>売店設置要綱の調査</li> <li>国体実行委員会への移行検討</li> <li>来年度の実行委員会予算書の作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体競技会運営費調査(第四次)</li> <li>大会運営実施マニュアル等各種資料の作成</li> <li>企業協賛・募金調査</li> <li>売店設置要綱の作成</li> <li>リハーサル大会運営費調査</li> <li>障害者スポーツ大会運営費調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大会実施本部運営計画</li> <li>資料袋等支給品の決定</li> <li>文化プログラムの計画</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大会実施本部マニュアルの作成</li> <li>資料袋等支給品の作成・配付</li> <li>文化プログラムの実施</li> <li>企業協賛・募金</li> </ul>
	総務・広報	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催決定記念行事の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催決定記念行事の開催</li> <li>選定競技種目懸垂幕の設置</li> <li>広報基本計画の策定</li> <li>記録写真集制作委託</li> <li>服飾作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体PR事業</li> <li>市民運動基本計画の策定</li> <li>ボランティアの募集要項作成</li> <li>歓迎・接伴基本計画の策定</li> <li>大会報告書等編成方針の決定</li> <li>リハーサル大会ボランティア業務計画等の作成</li> <li>ボランティアの募集・研修</li> <li>市内案内パンフレット等の作成</li> <li>歓迎装飾等計画の作成</li> <li>服飾作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1年前記念事業の開催</li> <li>市オリジナルポスターの作成</li> <li>炬火イベントの決定</li> <li>案内所・休憩所設置計画の策定</li> <li>大会ボランティア業務計画の作成</li> <li>ボランティアの研修</li> <li>リハーサル大会歓迎装飾の実施</li> <li>リハーサル大会案内所・休憩所設置</li> <li>リハーサル大会競技会場内の売店設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国体PR事業</li> <li>炬火イベント</li> <li>贈呈袋の作成、配付</li> <li>市民運動の取組及び推進</li> <li>大会ボランティア編成・配置</li> <li>案内所・休憩所の設置</li> <li>競技会場内の売店設置</li> <li>歓迎装飾の実施</li> <li>リハーサル大会競技会場内の売店設置</li> </ul>
	競技・施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>デモスポ開催追加希望意向調査</li> <li>練習会場調査</li> <li>競技別リハーサル大会開催意向調査(第一次)</li> <li>競技会役員等編成調査(第二次)</li> <li>競技用具整備調査(第二次)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デモスポ開催追加希望意向調査(第二次)</li> <li>練習会場調査(第二次)</li> <li>競技別リハーサル大会開催意向調査(第二次)</li> <li>競技用具調査(第三次)</li> <li>競技会役員等編成調査(第三次)</li> <li>競技会運営基本計画の策定</li> <li>練習会場施設の整備検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>練習会場調査(第三次)</li> <li>競技別リハーサル大会開催意向調査(第三次)</li> <li>競技用具調査(第四次)</li> <li>競技会役員等編成調査(第四次)</li> <li>リハーサル大会開催基本計画の策定</li> <li>競技会役員・補助員編成の作成</li> <li>競技会場仮設設置計画の策定</li> <li>競技会場設計業務委託</li> <li>練習会場施設の整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>競技役員等の編成・養成</li> <li>リハーサル大会仮設設備の設置</li> <li>競技会役員・補助員の養成</li> <li>競技会場等関連施設整備の点検</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>競技別プログラムの作成、配付</li> <li>競技用具の整備、配置</li> <li>競技役員等の委嘱</li> <li>競技別監督会議の開催</li> <li>競技役員・近県役員派遣依頼</li> <li>仮設物、案内看板等の設置</li> <li>競技会場等関連施設整備の点検</li> </ul>
	式典			<ul style="list-style-type: none"> <li>式典基本計画の策定</li> <li>式典実施要項の作成</li> <li>式典協力員募集</li> <li>式典会場レイアウトの検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>式典協力員研修</li> <li>炬火イベント実施計画の策定</li> <li>会場管理係員編成計画の作成</li> <li>リハーサル大会の式典運営の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>炬火イベント実施</li> <li>会場整理班の編成</li> <li>開始式・表彰式の実施</li> </ul>
宿泊・医事		<ul style="list-style-type: none"> <li>仮配宿調査(第二次)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮配宿調査(第三次)</li> <li>仮配宿計画の作成</li> <li>リハーサル大会宿泊業務実施要項等の作成</li> <li>弁当業者選定基準の作成</li> <li>医事・衛生基本計画の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>弁当業者の指定</li> <li>リハーサル大会の配宿・弁当調達等実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宿泊本部の設置</li> <li>本配宿計画の作成</li> <li>本大会弁当の調達業務の実施</li> </ul>	
輸送・警備		<ul style="list-style-type: none"> <li>駐車場等の調査</li> <li>輸送交通基礎調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸送交通基本計画の策定</li> <li>借上車両数調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リハーサル大会開始・表彰式輸送実施計画の作成</li> <li>リハーサル大会の輸送交通本部設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大会輸送交通本部の設置</li> <li>交通機関のしおり等の作成</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>警備・消防防災基本計画の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リハーサル大会の警備消防本部設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大会警備・防災・救急現地本部</li> </ul>	