

営繕工事における「週休 2 日」 試行工事実施フロー

時点	項目	受注者	発注者
発注時	積算	—	完全週休 2 日（土日）を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた上で予定価格を作成 【実施要領第 7 条関係】
	現場説明書	—	対象工事である旨を明示 【実施要領第 8 条関係】
↓	契約後	実施手続き	工事着手前に休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を提出 【実施要領第 9 条関係】
↓	実施中	準備	工事の仮囲い等に「週休 2 日」試行工事である旨を明示 【実施要領第 9 条関係】
			工程計画の見直し等が発生した場合などにおいて、現場閉所を確認できる資料等について発注者に提示し、現場閉所の状況について確認を受ける。 【実施要領第 9 条関係】
		実施報告①	契約変更時に休日の取得実績を記載した「休日取得計画実績表」を提出 【実施要領第 9 条関係】
完成時	実施報告②	工事完了後に最終の休日の取得実績を記載した「休日取得計画実績表」を提出 【実施要領第 9 条関係】	現場閉所を確認できる資料等により取得実績を確認。 実施の結果、完全週休 2 日（土日）に満たず月単位の週休 2 日を達成したものについては、月単位の週休 2 日の補正係数に変更し、月単位の週休 2 日に満たないものについては、補正係数を除する。 【実施要領第 7 条・第 9 条関係】
↓	完成後	成績評定	明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、点数を減ずる。 対象期間において、月単位の週休 2 日（完全週休 2 日含む）達成時は、加点評価。 【実施要領第 9 条関係】